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Requalification de la rue d’Hardillière – RD 12

Réunion publique
7 MARS 2023

Maître d’Ouvrage :
Commune de Saint Leu D’Esserent
Mairie – 14 place de la Mairie – 60340 SAINT LEU D’ESSERENT
Tél : 03 44 56 87 80 – Fax 03 44 56 77 21
Email : st.secretariat@saintleudesserent.fr

Maître d’œuvre mandataire :
AREA Sarl
1 rue des Fondeurs - ZAC des Entrepôts – 02200 SOISSONS
Tél : 03 23 53 02 28 – Fax : 03 23 59 46 65 – E-mail : areaspace@wanadoo.fr
Site internet : www.area-sarl.fr
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Maîtres d’ouvrage : Ville de SAINT LEU D’ESSERENT / ACSO
Requalification de la rue d’Hardillière – RD12

Réunion publique du 7 mars 2023

1. Introduction et rappel des problématiques à prendre en 
compte (réunion publique du 4/02/2020)

2. Problématiques à prendre en compte

3. Les solutions techniques retenues

4. Les différents acteurs, le planning des travaux

5. Impact des travaux sur votre quotidien
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1. INTRODUCTION

La municipalité de Saint Leu d’Esserent démarrera début avril 2023 le début de la requalification de la rue
d’Hardillière.

Cet axe constitue l’une des entrées nord de la ville.
Cette rue étant une route départementale (RD 12), la rénovation se réalisera conjointement avec le Conseil
Départemental de l’Oise.

Afin de s’appuyer sur une meilleure connaissance du terrain et de proposer des aménagements adaptés à tous
les usagers de cette rue, une étude de sécurité routière a été réalisée en septembre 2019 par le cabinet ISR.
Elle a été présentée en février 2020 lors d’un conseil municipal durant lequel les riverains ont été conviés.

Cette présentation vise à dresser :

• Les solutions techniques retenues et répondant aux objectifs de la municipalité et aux exigences du Conseil
Départemental de l’Oise

• La présentation des différents acteurs qui œuvreront sur la RD 12 (plusieurs maîtres d’ouvrage avec chacun
leur compétence propre et donc plusieurs entreprises)

• Le planning des travaux et les impacts sur votre quotidien
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Etendue des travaux1. INTRODUCTION

850 m
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Etendue de l’étude1. INTRODUCTION

L’ étude de requalification de la rue d’Hardillière s’étend depuis le panneau d’entrée d’agglomération jusqu’au carrefour avec les
rues de Forges et Christine.

Afin d’avoir un impact réel sur la sécurité routière, il est nécessaire d’avoir une réflexion globale sur toute la rue.

L’étude de sécurité routière faite par ISR, entre la rue du Val et la rue des Forges, renforce cette nécessité de réflexion globale.
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Synthèse des observations vidéos – carrefour avec la rue des Forges :

• Croisement de poids lourds très difficile.
• Faute de trottoir, les piétons circulent sur la chaussée.

Quelques rappels de l’étude ISR

Synthèse des observations vidéos – carrefour avec la rue du Val :

• Carrefour à trois « Stop » compliquant la compréhension de la branche prioritaire.
• Stop « glissé » par une partie des véhicules légers, poids-lourds, bus et quelques deux-roues.
• Trajectoires coupées

1. INTRODUCTION
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Synthèse des observations vidéos – caméra embarquée :

• Croisements PL/VL mais aussi avec les bus et engins agricoles, très difficiles.
• Faute de trottoir, les piétons circulent sur la chaussée (aux passages les plus étroits).
• Stationnements gênant à cheval sur le trottoir.
• Obstacle sur les trottoirs : poteaux béton, signalisation verticale, bacs de ramassage des ordures ménagères.

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION
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Sur tout le linéaire de la rue d’Hardillière, environ 820 m, deux séquences se distinguent :

➢ Séquence 1 : depuis le centre ville jusqu’à la rue du Val (250 m), secteur caractérisé par une urbanisation dense et organisée en front bâti
autour d’un espace public peu large. Secteur de l’étude de sécurité routière d’ISR.

➢ Séquence 2 : depuis la rue du Val jusqu’au panneau d’entrée d’agglomération (570 m), secteur caractérisé par une urbanisation « isolée »,
espace public plus verdoyant avec d’importants talus végétalisés donnant une impression de couloir, d’entonnoir.

SEQUENCE 1 
250 m

SEQUENCE 2 
570 m

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION
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SEQUENCE 1

➢ Séquence sur 250 ml, depuis le carrefour avec la rue des Forges jusqu’à la rue du Val.
➢ Partie de la rue avec une urbanisation dense. Construction en front bâti.
➢ Faible emprise cadastrale du domaine public : varie entre 5,55 m et 8,75 m au plus large.
➢ Largeur de la chaussée comprise entre 4,80 m et 5,20 m rendant difficile le croisement de deux véhicules. Le stationnement 

anarchique sur le trottoir accentue cette difficulté. Ici, la route départementale est réduite à sa largeur minimum.
➢ La vitesse réglementaire est respectée mais la configuration des lieux : rue étroite bordée d’habitations et absence de trottoir

ponctuellement, transmet un sentiment de grande vitesse et d’insécurité.
➢ Comme le montre l’étude de sécurité routière, le régime de priorité au carrefour avec la rue du Val (3 STOP) n’est pas forcément

bien compris.

7,80 m
Voie = 5,20 m 

7,10 m
Voie = 5,20 m 

8,75 m
Voie = 5,00 m 

5,55 m
Voie = 4,80 m 

6,50 m
Voie = 4,80 m 

Trottoir non PMR

Carrefour dangereux

Trottoir PMR

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION



Réunion Publique
07/03/2023

Page 10/ 35

Maîtres d’ouvrage : Ville de SAINT LEU D’ESSERENT / ACSO
Requalification de la rue d’Hardillière – RD12

SEQUENCE 1

➢ Trottoir de largeur très variable, de 0,35 m à 2,65 m. Absence de continuité piétonne aux normes PMR.
➢ Obstacles sur accotements obligeant les piétons à emprunter la chaussée : avancée de bâtiment, poteaux des réseaux aériens, 

signalisation verticale, bacs d’ordures ménagères …)
➢ Nuisances sonores observées dues au « cloisonnement » de la rue et au trafic journalier

Absence de continuité 
Piétonne aux normes PMR

Réseaux aériens

Signalisation 
verticale

Rue étroite

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION
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SEQUENCE 2

➢ Séquence sur 570 ml, depuis le panneau d’entrée d’agglomération jusqu’à la rue du Val
➢ Cette voie permet de rejoindre Saint-Vaast-lès-Mello, Cires-lès-Mello sans passer par Montataire. 
➢ Juste après le panneau d’entrée d’agglomération, accès au quartier résidentiel Le Neuillet.
➢ Emprise cadastrale du domaine public restreint et une chaussée de route départementale réduite à son minimum de largeur.

9,60 m
Voie = 5,40 m 

10,00 m
Voie = 4,70 m 

11,60 m
Voie = 4, 80 m 

6,00 m
Voie = 4,30 m 

8,10 m
Voie = 4,80 m 

Trottoir non PMR

Trottoir PMR

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION
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SEQUENCE 2

➢ Trottoir existant sur tout une rive de la rue, depuis l’avenue Guy Moquet, non conforme à la norme PMR en terme de largeur de
passage.

➢ Trottoirs ponctuellement encombrés par les poteaux des réseaux aériens, par la signalisation verticale ou par les bacs de ramassage des 
ordures ménagères.

➢ Traversées piétonnes non conformes à la norme PMR.

Trottoir non PMR

Trottoir PMR

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION
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Vie locale

➢ Présence d’une boulangerie à l’angle avec la rue des Forges. Livraison de la boulangerie dans 
la rue d’Hardillière bloquant ponctuellement une voie de circulation

➢ Transports scolaires

➢ Trafic betteravier de novembre à décembre
➢ Trafic agricole, champ à l’entrée de la ville
➢ Trafic pour alimenter le méthaniseur

Quelques rappels de l’étude ISR1. INTRODUCTION
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2. PROBLEMATIQUES A PRENDRE EN COMPTE

Insécurité 
routière

• Vitesses observées au dessus de la limitation réglementaire (50km/h)

• Vitesses conformes à la réglementation mais inadaptées à la configuration des lieux (chaussée étroite, absence de trottoir, 
effet de « couloir »)

• Règles de priorité aux carrefours non respectées

• Trajectoires coupées aux intersections

• Croisement de véhicules très difficiles

Nuisances 
sonores

• Vitesses excessives 

• Effet caisse de résonnance dû à l’urbanisation en front bâti et une emprise du domaine public étroite

Continuité 
piétonne

• Absence de trottoir répondant aux normes PMR et « continue » sur l’ensemble de la rue, du fait de l’emprise cadastrale du 
domaine public.

• Traversées piétonnes non conformes à la norme PMR

• Obstacles sur trottoir : signalisation verticale, poteaux de support pour les réseaux aériens, bacs de ramassage des ordures 
ménagères.

Manque de 
stationnement

• Absence de places de stationnement matérialisées. 

• Stationnement à cheval sur les trottoirs obligeant les piétons à circuler sur la chaussée.
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2. PROBLEMATIQUES A PRENDRE EN COMPTE

Insécurité 
routière

• Faire respecter les limitations de vitesses réglementaires par les biais des aménagements de voirie ponctuels sur l’ensemble 
de la rue d’Hardillière depuis le panneau d’entrée d’agglomération.

• Adapter la limitation de vitesse en fonction de la partie de la rue traversée

• Gestion du flux de poids-lourds et engins agricoles

Nuisances 
sonores

• Réduction de la vitesse réglementaire dans la zone plus « étroite »

• Modification de la structure de chaussée afin d’absorber les ondes sonores

Continuité 
piétonne

• Création d’une continuité piétonne répondant aux normes PMR sur l’ensemble de la rue

• Mise aux normes et création de nouvelles traversées piétonnes

• Libérer les trottoirs des obstacles qui peuvent être supprimés.

Manque de 
stationnement

• Matérialisation de places de stationnement en dehors des circulations piétonnes.

Objectifs
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2. PROBLEMATIQUES A PRENDRE EN COMPTE

Les contraintes du site vues précédemment nous limiteront dans les possibilités d’aménagements 
(largeur du domaine public, typologie d’urbanisation, trafic poids lourd inévitable…). 

De ce fait, les exigences et besoins de chaque usagers ne pourront être totalement honorés.

Usagers locaux Autres usagers

Riverains

Piétons et cyclistes

Véhicules légers locaux

Agriculteurs locaux

Transports locaux

Véhicules légers de passages

Poids-lourds

Betteraviers

Les parties prenantes concernées
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Les contraintes à négocier avec le Conseil Départemental3. SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES

La rue d’Hardillière est une route départementale de 3ème catégorie (trafic journalier compris entre 2000 et 7000 véh./jour).

Le conseil départemental, en plus d’un soutien financier aux travers de subventions, apporte au collectivité une aide technique sur le
choix des aménagements dépendant de la catégorie de la RD et de la configuration du site, afin d’améliorer la sécurité routière.

Ci-dessous, les aménagements possibles et leurs faisabilité sur une RD de 3ème catégorie :

Aménagements 
Faisabilité sur une RD de 3ème catégorie RD 12

Rue d’hardillièreRecommandé Possible Déconseillé Exclu

Effets de porte en entrée d’agglomération

Réduction de la largeur de la chaussée Ici, la chaussée existante est déjà réduite à une largeur 
inférieure à ce que recommande le CD 60.

Plateaux surélevés : en section courante, en carrefour, en 
prolongement de trottoir

Ralentisseurs de type dos d’âne et trapézoïdal

Coussins berlinois, surélévations partielles et cassis

Chicanes symétriques avec îlots La largeur du domaine public ne nous le permet pas.

Chicanes asymétriques, simple ou doubles, avec ou sans  îlots La largeur du domaine public ne nous le permet pas.

Ecluses simples ou doubles, latérales ou axiales Possible pour assurer une continuité.

Giratoires moyens, grands et compacts La largeur du domaine public ne nous le permet pas.

Mini-giratoires La largeur du domaine public ne nous le permet pas.

Carrefours à feux Non adapté au contexte et aux flux.

Feux piétons ou asservis à la vitesse

Carrefours plans sans feux

Stops

Aires piétonnes 

Zones de rencontre

Zone 30

Extrait du Guide des Aménagements de sécurité en agglomération, du Département de l’Oise.
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LE PROJET RETENUE3. SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
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Une idée d’un rendu d’effet de porte

C’est un aménagement d’entrée d’agglomération qui vise à marquer
visuellement la transition entre l’espace hors agglomération et
l’agglomération.

Il se caractérise par l’aménagement paysagé des accotements
complétés parfois par un revêtement de chaussée différent et la pose
de borduration.

Cet aménagement incite l’automobiliste à adapter sa vitesse à la
configuration du lieu.

3. SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
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Une idée du rendu d’un plateau surélevé

Un plateau surélevé est une surélévation complète de la chaussée.
Ses caractéristiques dimensionnelles (longueur, hauteur, pente des
rampants….) font l’objet de recommandations du CERTU.

Un plateau surélevé peut être implanté en section courante comme en
intersection.
Son objectif est de faire ralentir tous les automobilistes quelques que soit le
type de véhicule et l’intensité du trafic.

En section courante, le plateau vise a éviter la reprise de vitesse des
conducteurs et/ou sécuriser des points singuliers (traversée pitonne,
rétrécissement de chaussée…).

En intersection, il permet aux usagers d’adapter leur vitesse et de mieux
appréhender les règles de priorités rencontrées.

3. SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
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Une idée de la réduction de chaussée 
et continuité piétonne 

Bien qu’exclu par le CD60 pour des raisons d’efficacité limitée aux
périodes de trafic important (matin et fin d’après-midi dans notre
cas), la réduction de chaussée envisagée ici n’a pas pour vocation
première la réduction de vitesse mais la sécurisation du flux
piétonnier.

Ce type d’aménagement consiste en une réduction ponctuelle de la
chaussée, limitant alors le passage d’un seul véhicule à la fois. Il
peut s’agir d’un rétrécissement latéral ou d’un rétrécissement axial.

Les caractéristiques dimensionnelles et les conditions
d’implantation des réductions ponctuelles de chaussée font l’objet
de recommandations du CERTU.

3. SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
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Continuité piétonne

Déconstruction de l’avancée de la grange et remise en alignement pour dégager de l’emprise publique complémentaire

3. SOLUTIONS TECHNIQUES RETENUES
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4. LES DIFFERENTS ACTEURS, LES PHASES ET LES PLANNINGS DES TRAVAUX

La requalification de la totalité de la rue d’Hardillière représente donc un chantier conséquent et difficile pour les
raisons suivantes

➢ Linéaire et statut de la rue : 850 m de long, route départementale de 3ème catégorie (3 000 véhicules/jour)
constituant un axe principal d’entrée ou de sortie de St Leu

➢ Plusieurs acteurs et maîtres d’ouvrage avec chacun leur compétence

Compétence Compétence Compétence
Aménagements sécuritaires Eau potable, Route départemental
Accotements, Eaux usées,
Eclairage public Eaux pluviales

Autres intervenants : les concessionnaires des réseaux

SUEZ Pour les raccordements des canalisations d’eau potable

Enedis, GRDF, Orange Pour le dévoiement des réseaux en encorbellement sur la grange
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4. LES DIFFERENTS ACTEURS, LES PHASES ET LES PLANNINGS DES TRAVAUX
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4. LES DIFFERENTS ACTEURS, LES PHASES ET LES PLANNINGS DES TRAVAUX

➢ Plusieurs types de travaux à coordonner

• Travaux de réfection d’assainissement par la société BARRIQUAND
• Majoritairement des travaux de chemisage sur le réseau EU (avec un réseau souvent en axe de

chaussée)
• quelques travaux de reprise de casse réseaux

• Travaux de réfection de l’eau potable par le groupement d’entreprises SADE / TPIP
• Basculement de 36 branchements d’eau potable sur la conduite la plus récente afin

d’abandonner la plus ancienne
• Changement de vannes, reprise ponctuelle de canalisation

• Travaux de voirie pour la partie aménagements de sécurité et accotements par EUROVIA

• Travaux de voirie pour la reprise du corps de chaussée de la Départementale – entreprise non
connue à cette heure

➢ Par un seul maître d’œuvre et pilote du chantier : cabinet AREA
➢ Avec l’aide d’un coordonnateur sécurité
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4. LES DIFFERENTS ACTEURS, LES PHASES ET LES PLANNINGS DES TRAVAUX

➢ 2 à 3 Phases de travaux

• PHASE 1 AVRIL A JUIN 2023

• ACSO Travaux eau potable, eaux usées, eaux pluviales
• Ville de St Leu Démolition de la grange
• Ville de St Leu Aménagements sécuritaires depuis la rue du Val jusqu’à l’entrée de la

commune côté avenue Guy Moquet
• Ville de St Leu Requalification du trottoir sur ce secteur

• PHASE 2 PRINTEMPS 2024

• Ville de St Leu Aménagement de la zone 30 (partie basse) comprenant accotements et fin
des aménagements sécuritaires

• CD60 Reprise possible (à confirmer) du corps de chaussée et du tapis d’enrobé par
le Département entre le mini giratoire Pilori / Forges et la rue du Val

• PHASE 3 2025 – DATE NON CONNUE

• CD60 Reprise du corps de chaussée et du tapis d’enrobé par le Département (la
totalité ou le reste suivant la décision du département pour
l’accompagnement des travaux de la ville en 2024)
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4. LES DIFFERENTS ACTEURS, LES PHASES ET LES PLANNINGS DES TRAVAUX
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4. LES DIFFERENTS ACTEURS, LES PHASES ET LES PLANNINGS DES TRAVAUX 

➢ Le planning

Planning de Pilotage Indice 2 du 24/02/2023

AREA Sarl - GFR sur la base des Plannings TPIP - BARRIQUAND et EUROVIA Jours fériés et pont Vacances scolaires Travaux achevés

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

TPIP / SADE AEP

BARRIQUAND EU / EP

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

EUROVIA

VILLE EN DIRECT

Démolition grange

Concessionnaires dévoiement ? Démolition grange sortie par le bas

LES ENTREPRISES REVERRONT POUR CHAQUE PHASE LES ACCES DES RIVERAINS DE LA RUE DU VAL ET CEUX DU BAS DE LA RUE D'HARDILLIERE

Semaine 14

Ville De St Leu d'Esserent

MOA et Ets

Semaine 14 Semaine 15 Semaine 16TRAVAUX 2023

MAI JUINAVRIL

AVRIL MAI JUIN

Semaine 25 Semaine 26Semaine 20 Semaine 21 Semaine 22 Semaine 23 Semaine 24Semaine 18 Semaine 19

ACSO

TRAVAUX 2023 Semaine 15 Semaine 16 Semaine 17

MOA et Ets

Sondages 

Semaine 23 Semaine 24 Semaine 25 Semaine 26Semaine 21 Semaine 22Semaine 18 Semaine 19 Semaine 20Semaine 17
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5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ LES DEVIATIONS

➢ Celles pour les usagers de la RD12

➢ Celles pour les agriculteurs

➢ Celles pour les riverains rue du Val, rue d’Hardillières et avenue Guy Moquet
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Maîtres d’ouvrage : Ville de SAINT LEU D’ESSERENT / ACSO
Requalification de la rue d’Hardillière – RD12

5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ Celles pour les usagers de la RD12 – sens St Leu - Cramoisy

Zone de travaux
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5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ Celles pour les usagers de la RD12 – sens Cramoisy - St Leu
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5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ Celles pour les agriculteurs
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Maîtres d’ouvrage : Ville de SAINT LEU D’ESSERENT / ACSO
Requalification de la rue d’Hardillière – RD12

5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ Celles pour les riverains rue du Val, rue d’Hardillières et avenue Guy Moquet

Exemple pour une phase de travaux

Sortie des riverains de l’avenue Guy Moquet et
Ceux des autres rues par les rues

• Du 19 mars 1962
• De la Croix Aude

Pour les autres phases, une information sera
Faite à l’avancement des ateliers pour bien
Gérer les consignes en cas d’avance ou de
Retard
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Maîtres d’ouvrage : Ville de SAINT LEU D’ESSERENT / ACSO
Requalification de la rue d’Hardillière – RD12

5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ GESTION DES TRANSPORTS

➢ Concertation avec l’ACSO, la Région des Hauts de France en cours dans la mesure où les cars ne
pourront pas passer dans la rue d’Hardillière
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Maîtres d’ouvrage : Ville de SAINT LEU D’ESSERENT / ACSO
Requalification de la rue d’Hardillière – RD12

5. IMPACT DES TRAVAUX SUR VOTRE QUOTIDIEN

➢ GESTION DE LA COLLECTE DES DECHETS

➢ Passage porte à porte possible en dehors des horaires de chantier

➢ Concertation en cours avec l’ACSO suivant les phases du chantier (créations possibles de points
de collecte aux extrémités du chantier)



AREA Sarl

Conception - Etude - Maîtrise d’œuvre
Espaces Publics - Paysages - V.R.D.

ZAC des entrepôts
1 rue des Fondeurs

02200 SOISSONS

Tel : 03 23 53 02 28
Fax : 03 23 59 46 65

E-mail : areaspace@wanadoo.fr

Merci de votre attention.
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